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- Do wszystkich uczestnikéw postepowania
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn. ,Opracowanie koncepeji i dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z
pelnieniem nadzoru auterskiego dla zadania pn. ,Modernizacja budynku z lat 60-tych
I Liceum Ogolnoksztalegeego im. M. Sklodowskiej — Curie w Hajnowcee oraz jego
otoczenia”

Zamawiajgey zawiadamia  uczestnikdw  posiepowania o udzieleniu  wyjasnien
dotyczacych tresci zapytania:

Pytanie 1:

W zwiazku z przetargiem dotyezgeym opracowania kencepeji i dokumentacji projektowo -
kosztorysowej wraz z pelnicniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. "Modernizacja budynku
z lat 60-tych 1 Liccum Ogélnoksztatcacego im. M. Sklodowskiej - Curie w Hajnéwce oraz jego
otoczenia” prosimy o wervfikacje terminu realizacji zadania.

Wykonanie inwentaryzacji wraz z opracowaniem koneepcji zajmie okolo 30 dni, natomiast
wykonanie wielobranzowego projekiu architektoniczno - budowlanego, technicznego oraz
wykonawezego wraz z uzgodnieniem pod wzgledem wymagan sanitarno - higienicznych oraz
wymagali ochrony przeciwpozarowej zajmie okofo 60 dni. W przypadku gdyby okazato sie, ze
budynek nie jest zgodny z warunkami ochrony przeciwpozarowej wymagane bedzie wykonanie
ekspertyzy stanu ochrony przeciwpozarowej. uzgodnionej z Wojewodzka Komenda Strazy
Pozarnej, ktdrej wykonanie wraz z uzgednieniem zajmie kolejne 60 dni.

Dodatkowo samo postgpowanie uzyskania pozwolenia na budowe trwa ustawowo do 65 dni od
dnia ztoZzenia wniosku, w przypadku wydania postanowienia o uzupetnienie projektu termin ten
wydluza si¢ o okclo 20 dni.

Wykonanie w pelni zakresn zamowienie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe w ciagu
okote 70 dni (do dnia 31 marca 2021 1), jest niemozliwe do wykonania. Prosimy o weryfikacje
terminu wykonania zadania.

Odpowiedi 1:

Zamawiajgey jest swiadomy, 17 wymaga krotkiego terminu realizacji zamoéwienia. Wynika to
z tego, iz Zamawiajaey zobligowany jest do zachowania innych wiazacych dla Zamawiajacego
terminéw. Mianowicie Zamawiajgcy otrzymal promesg w programie Polski Lad na wykonanie
modernizacji budynku I Liceum Ogodinoksztalcacego im. M. Sklodowskiej — Curie. W zwigzku
z warunkami uruchomienia dofinansowania Zamawiajgcy musi oglosié¢ postepowanie
przetargowe na roboty budowlane maksymalnie do 17 maja 2022 r. Do tego celu niezbedne jest



wczesniejsze opracowanie koncepeji i dokumentacji projektowo — kosztorysowej, ktore jest
podstawa do ogloszenia postepowania na roboty budowlane, jednak nie moze byé jego czeseia.
Zamawiajgcy musi mie¢ dodatkowo czas na zapoznanie sie z opracowang koncepcjg i
dokumentacja i wniesienia do nich ewentualnych uwag oraz czas nas przvgotowanie kolejnej
procedury przetargowej. Majac to na wzgledzie Zamawiajgcy ustaiil ermin wykonania jako
istotne kryterium oceny oferty.

Poza tym w zapytaniu podajg Panstwo maksymalne terminy uzgodnien z odpowiednimi
urzedami, w praktyce mogg by¢ one o wiele kréisze. W interesie Zamawiajacego nie lezy
wydluzanie czasu Wykonawcom, kidre mogloby skonczy¢ sie dla Zamawiajgcego powaznymi
konsekwencjami, a mianowicie utratg dofinansowania w programie Polski Lad,

Dodatkowym argumentem potwierdzajacym, iz wykonanie dokumentacyi jest mozliwe przy
silnym zaangazowaniu sit Wykonawcy jest fakt, iz w poprzednio ogloszonvm postepowaniu
(Ogloszenie nr 2021/BZP 00324817/01 z dnia 21.12.2021 1) wplynely 4 oferty, a czas
wykonania ustugi nie byl dtuzszy niz w postepowaniu aktualnym.

Majac na uwadze powyzsze wyjasnienia i argumenty Zamawiajgcy hie przewiduje wydtluzenia
terminu realizacji zamowienia.
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